



MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, dnia 14 maja 2014 r.

Władysław Kosiniak-Kamysz

BDG-V-0910-69(3)-RL/14

Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Prezes
Najwyższej Izby Kontroli

Działając na podstawie art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 2012 r. poz. 82 z późn. zm.) niniejszym **wnoszę umotywowane zastrzeżenia** do wskazanych nieprawidłowości przekazanych w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 kwietnia 2014 r., znak: KPS-4100-001-02/2014 P/14/001 (część III – Opis ustalonego stanu faktycznego, rozdział 3. Wydatki budżetu środków europejskich, podrozdział 3.2. Realizacja wydatków budżetu środków europejskich) z realizacji wydatków budżetu środków europejskich Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, jako projektu z budżetu środków europejskich niezrealizowanego w planowanym terminie.

W przekazanym Najwyższej Izbie Kontroli piśmie z dnia 15 kwietnia 2014 r., znak: DPS-X-073-3401-11-MF/14 złożono wyjaśnienia, które nie wskazują na opóźnienia projektów realizowanych w ramach Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Zgodnie z Umową ws. Programu, nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Grantów został ogłoszony w drugim kwartale 2013 r. i trwał od 28 czerwca do 16 września 2013 r. Nie było zatem żadnych opóźnień w tym zakresie. Przeprowadzenie naboru wymagało opracowania szczegółowej dokumentacji konkursowej i akceptacji jej przez

Krajowy Punkt Kontaktowy i Darczyńców. Pragnę nadmienić, że dokumentacja konkursowa została przygotowana prawidłowo i terminowo przekazana stronie darczyńców.

Nabór wniosków prowadzony był zgodnie z *Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014*. Procedura naboru i oceny wniosków przewidywała możliwość uzupełnienia wniosku na etapie oceny formalnej oraz możliwość odwołania zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej. Zgodnie z Wytycznymi procedura odwoławcza była dwuinstancyjna, tj. w pierwszej instancji odwołania rozpatrywał Operator Programu, a w drugiej – Krajowy Punkt Kontaktowy.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze złożone zostały 364 wnioski, które poddane zostały ocenie formalnej dokonanej przez Operatora Programu. Należy podkreślić, że wiele wniosków wymagało uzupełnień, co powodowało konieczność powtórnej ich oceny pod względem formalnym. Ostatecznie do oceny merytorycznej zakwalifikowano 252 wnioski. Ocena merytoryczna wniosków dokonywana była przez zewnętrznych ekspertów. Każdy wniosek oceniany był niezależnie przez dwóch ekspertów. Średnia ocen dwóch ekspertów stanowiła wynik oceny merytorycznej. W sumie pozytywnie ocenę merytoryczną przeszło 206 wniosków.

Ponadto podnoszę, że wszystkie odwołania, zarówno od oceny formalnej jak i merytorycznej, zostały rozpatrzone przez Operatora Programu zgodnie z zasadami i terminami określonymi w ww. Wytycznych.

Zgodnie z Umową ws. Programu, po zakończeniu procedury odwoławczej, w dniu 19 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Wyboru Projektów, podczas którego dokonano wyboru wniosków do dofinansowania. Decyzją Komitetu, dofinansowanie przyznano projektom, które zdobyły najwięcej punktów w ocenie merytorycznej. Listy wybranych projektów i listy rezerwowe w ramach celu 1 i celu 2 zostały zamieszczone na stronie Operatora Programu (przeciwpzemocy.mpips.gov.pl). Do wszystkich Beneficjentów zostały przekazane pisma z decyzją o przyznaniu dofinansowania wraz z umowami/porozumieniami do uzupełnienia i złożenia odpowiednich podpisów. Do chwili obecnej do Operatora Programu wpłynęły dwie uzupełnione umowy i dwa porozumienia.

W związku z faktem, że do dnia dzisiejszego nie została zawarta żadna umowa porozumienie z Beneficjentami Funduszu Małych Grantów, nie było możliwe dokonanie płatności na rzecz Beneficjentów. Pragnę podkreślić, że projekty w ramach Funduszu Małych Grantów mogą być realizowane do 30 kwietnia 2016 r., nie ma więc zagrożenia, że działania nie zostaną zrealizowane.

W przypadku projektu predefiniowanego „Rodzina polska – wolna od przemocy”, wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Radą Europy, prowadzone są negocjacje dotyczące treści umowy partnerskiej. Proces ten wymaga konsultacji zarówno z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jak i z krajowymi i zagranicznymi podmiotami - Krajowym Punktem Kontaktowym, Ministerstwem Finansów i Biurem Mechanizmów Finansowych. Beneficjent poczynił liczne ustępstwa na rzecz Partnera w celu jak najszybszego zawarcia umowy partnerskiej. Ponadto, konieczne było wprowadzenie zmiany do Aneksu II Umowy ws. Programu w celu umożliwienia płatności zaliczkowych na rzecz Partnera. Jest to końcowa faza negocjacji i przewidujemy, że umowa zostanie podpisana w drugim kwartale 2014 r. Podkreślić należy, że od dnia 17 lipca 2013 r. wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne. W celu zapewnienia terminowego wdrażania projektu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło realizację działań.

Reasumując pragnę zaznaczyć, że Operator Programu dołożył wszelkich starań by prawidłowo i zgodnie z harmonogramem realizować przewidziane w Programie zadania. Wszystkie terminy określone w Umowie ws. Programu zostały dotrzymane i wszystkie procedury określone w regulacjach ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i wszelkich wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego są przestrzegane.

Wnoszę o przyjęcie wyjaśnień i zmianę w powyższym zakresie.

Z szacunkiem

MINISTER
Jarosław Duda
SEKRETARZ STANU